



नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

२०७५/१२/१५

पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना

प्रस्तुति
सुशील ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

प्रस्तुतीकरणका विषयवस्तुहरु

- क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन
- ख. बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही
- ग. शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माण
- घ. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण
- ङ. सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण
- च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण
- छ. सडक तथा खानेपानी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण
- ज. सामाजिक-आर्थिक पुनर्स्थापना
- झ. वित्तीय व्यवस्थापन
- ञ. पुनर्निर्माणको दीगोपना र हस्तान्तरण

क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- मूल लक्ष्य- भूकम्पपीडित सबैको सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता
- भूकम्पपीडित परिवार कोही नछुट्नु र कोही नदोहोरिउनु भन्ने सोच
- बैङ्क खातामार्फत अनुदान रकम भुक्तानी - पारदर्शिताको सुनिश्चितता
- प्राविधिक निरीक्षणका आधारमा तीन किस्तामा तीन लाख रुपियाँ अनुदान - सुरक्षित आवास पुनर्निर्माणको मूल आधार ।
- प्राविधिक सेवाको सहज पहुँचका लागि सम्बन्धित पालिकाद्वारा वडा तहमा इन्जिनियर एवं डकर्मीहरू परिचालन ।
- स्थानीय तहमा कार्यजिम्मेवारी, स्रोतसाधन र अधिकार हस्तान्तरण-संस्थागत दिगोपना र सङ्घीयताको कार्यान्वयन
- टोल तथा बस्तीहरूमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिको व्यवस्थाद्वारा पुनर्निर्माण कार्यमा समन्वय, आपसी सहयोग र जनचेतनामा अभिवृद्धि

क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण समन्वय समिति र कार्यान्वयन एकाइको व्यवस्था- स्थानीय तहमै पुनर्निर्माण कार्यको कार्यान्वयन, अनुगमन र समीक्षा
- जिल्ला तहमा पुनर्निर्माण समन्वय समितिको व्यवस्था- पुनर्निर्माणमा तौने तहका जनप्रतिनिधि परिचालन र अनुगमनकारी भूमिकाको सुनिश्चितता
- सबै भूकम्पपौडितको विवरण सूचना प्रणालीमा आबद्ध- पुनर्निर्माण एवं अनदान वितरण व्यवस्थापनमा सहजता र विश्वसनीयता ।
- घर पुनर्निर्माण गर्न नसकेका र ऋण आवश्यक पर्ने लाभग्राहीलाई तीन लाख रुपियाँसम्मको पाँच वर्षको सरल ऋणको व्यवस्था ।

क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- स्ववासी, भूमिहीन, गुठी, मोही जस्ता समस्या रहेका जग्गामा बसोबास गरेका भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई निस्सा कागज वा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा आवास पुनर्निर्माण अनुदान दिइने व्यवस्था ।
- प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा टोलफ्री नम्बरको व्यवस्था द्वारा जिज्ञासा एवं गुनासोको समाधान गर्ने व्यवस्था ।
- लाभग्राहीले वडा तहमै गुनासो दर्ता गर्न सक्ने र स्थानीय तहले आवश्यक छानविन एवं पुनः सर्भेक्षण गरी सिफारिस गर्ने व्यवस्था ।
- प्राधिकरणको निर्णयमा चित नबुझ्नेले पुनरावेदन समितिमा उजुरी दर्तागरी न्यायिक निरोपण हुने व्यवस्था ।
- प्राविधिक परिचालन हुनुपूर्व पुनर्निर्माण भएका घरहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुने व्यवस्था ।

क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

२. प्रगति अवस्था

सि.नं.	विवरण	२०७५ चैत्र १४ सम्म	प्रतिशत
1	जम्मा लाभग्राही	818851	
2	अनुदान सम्झौता	757113	92
3	प्रथम किस्ता भुक्तानी	751758	99
4	निर्माण कार्य शुरु भएका घर संख्या	604821	80
5	दोस्रो किस्ता	माग	76
		प्रमाणिकरण	75
		भुक्तानी	73
6	तेस्रो किस्ता	माग	55
		प्रमाणिकरण	54
		भुक्तानी	51
7	निर्माण सम्पन्न घर संख्या	376435	50
८	प्रवलीकरण	लाभग्राही	
		सम्झौता	29
		प्रथम किस्ता भुक्तानी	95

क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

२. प्रगति अवस्था

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	कुल गुनासो दर्ता	४,३७,६६२
२	पुनः सर्वेक्षण गरिएका घर	१,२९,४१०
३	सूचना प्रणालीबाट पुनरावलोकन गरिएका गुनासो	४,३४,९१३
४	पुनरावलोकनबाट थपिएका लाभग्राही	१,३२,७३६ (८८,३६७ पुनर्निर्माण र ४४,३६९ प्रवलीकरण)
५	प्राधिकरणको टोल फ्रिबाट सेवा लिनेको सङ्ख्या	२५,०००
६	पुनरावेदन समितिमा दर्ताका लागि संकलन भएका पुनरावेदन पत्रहरू	५०६८
७	जाँचबुझ गरी दर्ता भएका निवेदन	१९८०
८	प्रमाण बुझ्ने प्रयोजनका लागि भएका आदेश	१२४५
९	प्रत्यार्थी झिकाउने मुद्दा	१२८
१०	अन्य आदेश	१०६
११	फैसला भएका संख्या	२८५ (२६५ मुद्दा खारेज, ३ कार्यकारी समितिको निर्णय बदर गरी लाभग्राही कायम, ४ तामेली र १३ गैह्रलाभग्राही)

क. निजी आवास पुनर्निर्माण, गुनासो सुनुवाई र पुनरावेदन

३. आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना

- आ.व. ०७४/७५ भित्र प्रथम किस्ता लिएका सम्पूर्ण लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आ.व. ०७५/७६ भित्र सम्पन्न गर्ने।
- गुनासो सुनुवाई र पुनःसर्भेक्षण कार्य आ.व. ०७५/७६ को दोस्रो चौमासिक भित्र सम्पन्न गरी बाँकी सबै लाभग्राहीलाई आ.व. २०७५/७६ भित्रै पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने ।
- गुनासो सुनुवाई, भूमिहीन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीसँग सम्बन्धित लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आ.व. २०७६/७७ भित्र सम्पन्न गर्ने ।

ख. बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

१. नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था

- जोखिमपूर्ण बस्ती/घर रहेको स्थानको भौगर्भिक अध्ययन गरी तीन वर्गमा विभाजनः असुरक्षित भई सार्नुपर्ने, सुरक्षित गर्न सकिने र सुरक्षित रहेको ।
- घर/बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सम्बन्धित घरधनी वा समुदायले चाहेको सुरक्षित स्थानमा सार्ने ।
- व्यक्तिगत रूपमा सर्न चाहनेका लागि रु. २ लाख जग्गा खरिद अनुदानको व्यवस्था ।
- दश वा दश भन्दा बढी परिवारलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्तीमा लैजान विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम- प्रति व्यक्ति रु. २ लाखका दरले संयुक्त रूपमा जग्गा खरिद गर्न सकिने वा सार्वजनिक वनक्षेत्र वा अन्य कुनै पनि पायक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराइने, पूर्वाधार विकासमा अनुदान (३/४/५ लाख प्रति व्यक्तिका दरले समुदायलाई दिइने) र जीविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन हुने ।

ख. बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- छरिएर रहेका भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई एकीकृत बस्ती बनाउन विशेष प्रोत्साहन - पूर्वाधार विकासमा अनुदान एवं जीविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन ।
- एकीकृत बस्तीमा व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा घर बनाउन सकिने ।
- “एक पालिका- न्यूनतम एक एकीकृत बस्ती”को अभियान - एक सय परिवार सम्मको एकीकृत बस्ती सम्बन्धित स्थानीय तह र समुदाय द्वारा नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था ।
- एकीकृत बस्ती विकास तथा हाउसपुलिड कार्यक्रमका लागि जग्गा एकिकरण सम्बन्धी कार्यविधिलाई सरलीकृत गरी पिपिपि, ऋण लगानी, जनसहभागिता जस्ता वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा लगानी परिचालन गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने ।
- पन्ध्र वर्ष मुनिका बालबालिका, 70 वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता मात्र भएका भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई जोखिम वर्गका लाभग्राहीका रूपमा परिभाषित गरी थप ५० हजार रुपैयाँ आवास अनुदान र विशेष प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था ।

ख. बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

२. कार्य प्रगति अवस्था:- बस्ती स्थानान्तरण

सि.नं	विवरण	संख्या
१	अध्ययन गरिएका सम्भावित जोखिमयुक्त बस्ती	१०७५
२	सुरक्षित बस्ती (केही गर्नु नपर्ने)	४६३
३	सुरक्षित बनाउन सकिने जोखिमयुक्त बस्ती	३५६
४	असुरक्षित बस्ती	२७२
५	असुरक्षित बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको सङ्ख्या	४४६९
६	जग्गा खरिद अनुदान लिइ जग्गा व्यवस्थापन गरेका लाभग्राही सङ्ख्या	१६५२
७	सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको लाभग्राहीको सङ्ख्या	६२८
८	सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी लाभग्राही सङ्ख्या	२१८९

ख. बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

२. कार्य प्रगति अवस्था- जोखिम वर्ग

सि.नं.	विवरण	प्रगति संख्या
१	जोखिम वर्गमा पर्ने जम्मा लाभग्राही सङ्ख्या	१८,०००
२	थप अनुदान प्राप्त गर्ने कुल लाभग्राही	२,०००
३	थप अनुदान प्राप्त गर्न बाँकी लाभग्राही	१६,०००

ख. बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

२. कार्य प्रगति अवस्था - एकिकृत बस्ती

सि.नं.	विवरण	प्रगति संख्या
१	एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त प्रस्ताव	३७
२	योजना स्वीकृत भएका एकीकृत बस्ती	२९
३	पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका एकीकृत बस्ती	२

ख. बस्ती स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती र जोखिम वर्गका लाभग्राही

३. आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना

बस्ती/घर स्थानान्तरण:

- सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गा व्यवस्था:- आ.व. २०७५/७६ भित्र
- आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने: आ.व. ०७५/७६ भित्र ५० प्रतिशत र आ.व. ०७६/७७ भित्र १०० प्रतिशत

एकीकृत बस्ती विकास

- योजना स्वीकृती: आ.व. ०७५/७६ भित्र ५० वटा र आ.व. ०७६/७७ भित्र थप २५ वटा ।
- बस्ती विकास: आ.व. ०७५/७६ भित्र १५ वटा, आ.व. ०७६/७७ भित्र थप ४० वटा र आ.ब. ०७७/७८ को प्रथम चौमासिक भित्र थप २० वटा ।

जोखिम वर्ग लाभग्राही

- थप ५० हजार अनुदान सहित घर निर्माण कार्य आरम्भ – आ.ब. ०७५/७६ भित्र १०० प्रतिशत
- पुनर्निर्माण सम्पन्न: आ.ब. ०७५/७६ भित्र ४० प्रतिशत र आ.ब. ०७६/७७ भित्र १०० प्रतिशत ।

ग. शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- क्षतिको स्तर एवं विद्यालयहरुको मापदण्डका आधारमा क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालय र अन्य विद्यालयमा वर्गिकरण ।
- अन्य विद्यालयको क्षति एवं विद्यार्थी संख्याको आधारमा थप दुई देखि आठ वटा सम्म कक्षा कोठा पुनर्निर्माण गर्ने ।
- नमूना बाहेकका सबै विद्यालयहरु सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति द्वारा पुनर्निर्माण गर्ने ।
- प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (शिक्षा)को व्यवस्थाद्वारा प्राविधिक सुपरिवेक्षण र अनुगमनको व्यवस्था ।
- गैससरकारी संस्थालाई विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नमा प्रोत्साहन र सहजीकरण ।
- विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुको पुनर्निर्माण, ठूला संरचना केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईद्वारा र साना संरचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत बजेट उपलब्ध गराई सम्बन्धित कलेजद्वारा गर्ने ।
- स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति मार्फत स्थानीय तहले विद्यालय पुनर्निर्माणको समन्वय र अनुगमन गर्ने ।
- गणस्तर कायम गर्न तथा समयमै कार्य सम्पादन गर्नका लागि विशेष प्रयोगशाला तथा विद्युतीय अनुगमन संयन्त्रको स्थापना ।

ग. शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

२. प्रगति अवस्था र लक्ष्य

विवरण	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक भित्र
विद्यालय भवन	७५५३	४२०१	५६	२६१९	३५	७३३	१०	७० %	९० %	१०० %
विद्यालय कक्षाकोठाहरु	४९६८१	१८४५६	३६	१८५५०	३७	१२६७५	२६	६० %	९०%	१०० %
विश्वविद्यालय एवं कलेजका भवनहरु	३०	२	७	२१	७०	७	२३	४० %	८० %	१०० %

ग. शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

3. आगामी कार्ययोजना

- सबै विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी र कम्पाउण्ड वालको व्यवस्था गर्ने ।
- पुनर्निर्माण शुरु गर्न बाँकी रहेका सबै विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण यसै आ.व. भित्र शुरु गर्ने ।
- पुनर्निर्मित विद्यालयहरुमा आवश्यक उपकरण सहित शिक्षा मन्त्रालय एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- विद्यालय पुनर्निर्माणमा स्थानिय तहको प्रत्यक्ष संलग्नताको सुनिश्चितता र हस्तान्तरण ।

घ. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य मंत्रालयद्वारा निर्धारित मापदण्डका आधारमा वर्गिकरण र सो अनुरूप पुनर्निर्माण ।
- स्वास्थ्य चौकी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई प्रिफेव संरचनामा पुनर्निर्माण गरी छिटो सेवा संचालनको व्यवस्था ।
- सम्बन्धित स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिद्वारा पुनर्निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष अनुगमनको व्यवस्था ।
- स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा संभव भए सम्म गैरसरकारी संस्थाहरुको परिचालन ।

घ. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

२. कार्य प्रगति र आगामी लक्ष्य

विवरण	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७ ७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक भित्र
स्वास्थ्य संस्थाहरु	११९७	६४३	५४	१४५	१२	४०९	३४	६५%	८० %	१०० %
पूर्ण क्षति	५४४	३१२	५८	५१	९	१८१	३३			
आंशिक क्षति	६५३	३३१	५१	९४	१४	२२८	३५			

घ. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

१. आगामी कार्ययोजना

- स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले पुनर्निर्मित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक उपकरण सहित गुणस्तर सुधार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण यसै आ.व. भित्र शुरु गर्ने ।

ड. सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी डिजाईनको मापदण्ड निर्धारण र पुनर्निर्माणको अनुगमन सम्बन्धित सरकारी कार्यालय द्वारा हुने ।
- संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात जिल्ला तहका कार्यालयहरूमा कटौती- पुनर्निर्माण शुरु भैसकेका बाहेक थप कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण नहुने ।
- सुरक्षा निकायका भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धित सुरक्षा निकायका कार्यालयबाटै हुने ।
- गाउँ एवं नगरपालिकाहरू तथा वडा कार्यालयका भवनहरूको पुनर्निर्माण जिसस कोष मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने- कार्यान्वयन हुन बाँकी । **(छलफल आवश्यक)**

ड. सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण

२. कार्य प्रगति र आगामी लक्ष्य

आयोजना	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक
सरकारी भवन	४१५	262	६३	१४५	३५	८	२	७५%	९० %	१००%
पूर्ण क्षति	१६२	३०	१९	१२६	६८	६	४	३०%	८०%	१०० %
आंशिक क्षति	२५३	२३२	९२	१९	७	२	१	९५%	१००%	
सुरक्षा निकायका भवन	३८३	124	32	88	23	१७८	४४	६०%	९५%	१००%
नेपाली सेना	२०४	५५	२७	१३	५	१४२	६८	६०%	९५%	१०० %
नेपाल प्रहरी	१३९	३६	२६	६८	४९	३५	२५	६०%	९०%	१००%
सशस्त्र प्रहरी	३१	२५	८१	६	१९	-	-	९०%	१००%	
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग	९	८	८९	१	११	-	-	१००%		

ड. सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण

३. आगामी कार्ययोजना

१. जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका पुनर्निर्माण भैसकेका र कार्यान्वयनका क्रममा रहेका बाहेकका कुनै पनि नयाँ भवनहरु प्राधिकरण मार्फत् पुनर्निर्माण नगर्ने ।
२. गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका भवनहरुको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन गराउने ।
३. केन्द्रीय स्तरका सबै सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जाने ।

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरूलाई सम्भव भए सम्म मर्मत संभार एवं प्रवलीकरण गर्ने ।
- पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ तथा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्राचीन शैली, प्रविधि र निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्ने ।
- सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको सुनिश्चितता गरिने ।
- सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य संभव भएसम्म स्थानीय समुदायिक संस्था मार्फत गर्नमा प्राथमिकता दिइने - २५ करोड रुपैयाँ सम्मको पुनर्निर्माण गर्न खरिद कार्यविधि संशोधन प्रकृया अघि बढाउने ।
- काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका सातवटा विश्व सम्पदा क्षेत्र, रानीपोखरी -शान्तिवाटिका - खुला मंच क्षेत्र एवं शंखमुल-टेकु दोभानको वाग्मती करिडोर क्षेत्रको वृहत गुरुयोजना तयारी र कार्यान्वयन तथा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य एकसाथ अघि बढाउने ।

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- उपत्यका भित्रका ४९ वटा पुराना बस्तीहरू र बाहिरका गोरखा दरबार क्षेत्र, नुवाकोट दरबार क्षेत्र र दोलखा भिमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई परम्परागत बस्तीका रूपमा परिभाषित गरी गुरुयोजना तयारी र कार्यान्वयन तथा पुनर्निर्माण कार्य एक साथ अघि बढाउने ।
- गोरखाको बारपाक गाउँको ऐतिहासिकता कायम राख्न गुरुयोजना तयारी र कार्यान्वयन तथा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने ।
- विश्व सम्पदा क्षेत्र एवं परम्परागत बस्तीमा रहेका व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निर्माण गर्दा प्राचीन मौलिक स्वरूप कायम गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोगको व्यवस्था ।
- परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधिको व्यवस्था ।
- उपत्यका बाहिरका पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागको स्वीकृति र अनुगमनमा सम्बन्धित स्थानीय तह, गुठी एवं सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिद्वारा गर्नेमा प्राथमिकता ।
- एक सय वर्ष भन्दा बढीका गुम्बा प्राधिकरणद्वारा र अन्य गुम्बा सम्बन्धित स्थानीय तह एवं गुम्बा व्यवस्थापन समिति द्वारा पुनर्निर्माण गरिने । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि लागु गरिएको ।

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था र आगामी लक्ष्य

२.१. पुरातात्विक सम्पदा

विवरण	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक भित्र
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला	७५३	२२१	२९	२२१	२९	३११	४१	५०	७५	१००
भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका ८४५ मध्ये पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	४२५	-	-	-	-	४२५				आ.व. २०७५/७६ बाट सुरु गरी २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था

२.१. पुरातात्विक सम्पदा

सिंहदरबार:

- पूर्व, उत्तर र दक्षिणको भागमा प्रबलीकरण कार्य भैरहेको ।
- पश्चिम तर्फको भागको प्रथम चरणमा अध्ययन सम्पन्न भई प्रवलीकरण गर्ने गरी DPR बन्दै गरेको ।

राष्ट्रपति भवन:

- आवास भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको ।
- शितल निवास भवनको जोखिम अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको ।

हरिहर भवन:-

- आगामी २.५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी DPR तयार गरी भारतीय Exim Bank को ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ।

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था

२.१. पुरातात्विक सम्पदा

रानीपोखरी:-

- तीन खण्डमा कार्य अधि बढाइएको ।
 - पहिलो:- कामनपाद्धाराले पोखरीको वरिपरीको संरचनाहरूको जिर्णोद्धार र पुनर्निर्माण:- पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति भएको ।
 - दोश्रो:- पुरातत्व विभागद्वारा बाल गोपालेश्वर मन्दिरको पुनःनिर्माण शिखर शैलीमा गर्ने निर्णय भएको ।
 - तेस्रो:- कामनपाद्धाराले पोखरीको Bed Level को पुनर्निर्माण र पानीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने – टेण्डर स्वीकृतीको क्रममा रहेको ।

काष्टमण्डप:-

- आगामी १ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको ।
- विभिन्न ५ वटा समितिहरू गठन गरिएको: काष्टमण्डप निर्देशक समिति, काष्टमण्डप पुनर्निर्माण समिति, काष्टमण्डप सल्लाहकार समिति, काष्टमण्डप संरक्षक समिति र काष्टमण्डप सहयोग समिति ।
- कामनपा र पुनर्निर्माण समितिबीच २०७५ जेठ ३१ गते सम्झौता भई हालसम्म ५.५ करोड उपलब्ध गराइएको ।
- समितिको कार्यालय र काठको वर्कसप (पहिलो चरण) स्थापना भई कार्य भैरहेको ।

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था

२.१. पुरातात्विक सम्पदा

धरहरा:

- आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको ।
- पुरातत्व विभागको स्विकृत डिजाइन अनुरूप प्राधिकरण मार्फत काम अघि बढाइएको ।
- यही पौष १२ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट धरहरा पुनर्निर्माणको लागि शिलान्यास भएको ।
- नेपाल टेलिकमले रु. १ अर्ब रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको ।
- “मेरो धरहरा मै बनाउँछु” अभियान अन्तर्गत कोषमा ८ करोड ३२ लाख जम्मा भएको ।

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था

२.१. पुरातात्विक सम्पदा

सि.नं.	विश्व सम्पदा क्षेत्रको विवरण	क्षतिको भएको सम्पदाको संख्या	पुनर्निर्माण सम्पन्न संख्या	पुनर्निर्माण भैरहेका
१	पाटन दरबार क्षेत्र	१७	९	८
२	भक्तपुर दरबार क्षेत्र	२१	४	१७
३	चाँगुनारायण	८	३	५
४	हनुमानढोका दरबार क्षेत्र	२९	१४	६
५	स्वयम्भू	१८	१५	३
६	पशुपती क्षेत्र	६६	१८	११
७	बौद्धनाथ	१	१	-

सातवटै विश्व सम्पदा क्षेत्रको गुरुयोजना तयारीको क्रममा रहेको ।

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था

२.२. गुम्बा पुनर्निर्माण

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	क्षति भएका गुम्बाको सङ्ख्या	१३२०
२	मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने गुम्बाको सङ्ख्या	४०२
३	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बाको सङ्ख्या	८९५
४	एक सय वर्षभन्दा पुराना गुम्बा	२५०
५	दुई हजार वर्गफिट भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका गुम्बा संस्था	२४
६	स्थानीय तह र गुम्बा व्यवस्थापन समितिबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बा संख्या	६२१

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था

२.३. परम्परागत बस्ती

१. कुल बस्ती संख्या: – ५२ वटा (उपत्यका भित्र ४९ वटा र उपत्यका बाहिर ३ वटा)
२. बुङ्गमती, खोकना, साँखु एवं दोलखा भिमेश्वर मन्दिरहरूको गुरुयोजना तयार भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको ।
३. बाँकी परम्परागत बस्तीहरूको गुरुयोजना तयारी क्रममा रहेको ।

च. पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परागत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण

३. आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना

- पुरातत्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको समग्र कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयका लागि प्राधिकरण अन्तर्गत विशेष संरचनागत व्यवस्था मिलाउने ।
- पुरातत्व विभागको संस्थागत एवं प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने ।

छ. सडक तथा खानेपानी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण

१. नीतिगत व्यवस्था

- रणनीतिक सडकहरू सडक विभाग मार्फत, जिल्ला स्तरीय सडक सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ मार्फत र खानेपानी संरचना खानेपानी विभाग मार्फत पुनर्निर्माण गर्ने ।
- सडकहरूको छनौट सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति (अर्थात जिविस) मार्फत गरिएको ।
- पर्यटन मार्ग र पदमार्गहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धि कार्य पर्यटन विभागद्वारा कार्यान्वयन ।
- सडक पुल तथा खानेपानी तर्फ आ.ब. ०७५/७६ सम्म कार्यान्वयन भएका वा कार्यान्वयन क्रममा रहेका बाहेकका थप पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित सरकारी निकायले नियमित बजेट अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने ।

छ. सडक तथा खानेपानी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण

२. कार्यप्रगति अवस्था र आगामी लक्ष्य

आयोजना	पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने	पुनर्निर्माण सम्पन्न		पुनर्निर्माण जारी		पुनर्निर्माण शुरु हुन बाँकी		आगामी लक्ष्य		
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	आ.व. ०७५/७६ भित्र	आ.व. ०७६/७७ भित्र	आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक
ग्रामीण सडक	८३	३	४	३८	४६	४२	५०	६० %	८०%	१०० %
	१०५१ कि.मी.	२८ कि.मी.	३	७०७ कि.मी.	६७	३१६ कि.मी.	३०	६०%	८० %	१०० %
रणनीतिक सडक	३	-	-	३	१००	-	-	६०%	८० %	१०० %
	१०० कि.मी.	१७ कि.मी.	१७	८३ कि.मी.	८३	-	-	६०%	१०० %	
खानेपानी संरचना	३२१२	७९१	२५	६७०	२१	१७५१	५५	नियमित बजेट अन्तर्गत सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन हुने		

ज. सामाजिक-आर्थिक पुनर्स्थापना

१. नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था

- सम्भव भए सम्म गैरसरकारी क्षेत्रको परिचालन ।
- व्यवसाय प्रवर्द्धन, सीप विकास तालिम र विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गरी तीन वटा अवधारणाको अवलम्बन ।
- कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग मार्फत गरिएको ।
- संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्नमा प्राथमिकता ।
- प्राधिकरणको जिल्ला कार्यालय मार्फत प्राविधिक सहयोग गर्ने र एकीकृत सहूलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि अनुरूप सम्बन्धित बैंक मार्फत सहूलियत ऋणको व्यवस्था ।

ज. सामाजिक-आर्थिक पुनर्स्थापना

२. कार्यप्रगति अवस्था

जीविकोपार्जन

- कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यक्रमका लागि कूल १ अर्ब १० करोड ८१ लाख रुपियाँ खर्च भएको ।
- भूकम्प पीडितलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था सहित व्यावसायिक सहलियत ऋणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि कार्यान्वयन ।
- विभिन्न गैरसरकारी संस्था, व्यक्ति तथा स्थानीय समुदायमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

डकर्मी तालिम: ५१,६४९

ज. सामाजिक-आर्थिक पुनर्स्थापना

३. आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना

- सबै स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम संचालनार्थ विश्व बैंक समक्ष कार्यक्रम प्रस्तावित ।
- भूकम्पका कारण अंगभंग भएका, अपाङ्ग, एकल परिवार, वृद्ध वृद्धा तथा घरबारविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

झ. वित्तीय व्यवस्थापन

- पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाअनुसार कुल बजेट आवश्यकता - ९३८ अर्ब रुपियाँ ।
- दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम - ४१० अर्ब रुपियाँ (त्यसमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भई पुनर्निर्माणमा भएको वास्तविक प्रतिबद्धता जम्मा ३४३ अर्ब रुपियाँमात्र) ।
- सम्झौता रकम - २६२ अर्ब रुपियाँ ।
- भारतीय एक्जिम बैंकको खर्च गर्न नसकिने रकम अन्य पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी स्रोतान्तर मार्फत बजेट व्यवस्था मिलाउने कार्य अघि बढाइएको ।
- पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरी वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको ।
- परिमार्जित वित्तीय व्यवस्थापन योजनाका आधारमा अर्थ मन्त्रालय एवं प्राधिकरणले थप सहयोग प्राप्तिका लागि दातृ निकायहरूसमक्ष पहल गर्ने ।

झ. वित्तीय व्यवस्थापन

पुनर्निर्माणमा खर्च

सि.नं.	विवरण	प्रगति
१	आ.व. २०७४/७५ सम्मको कूल खर्च	१८६ अर्ब रुपैयाँ (नेपाल सरकार - ११९ अर्ब र दातु निकाय - ६७ अर्ब रुपैयाँ) ।
२	आ.व. २०७५/७६ को लागि प्रस्तावित बजेट	१५१ अर्ब रुपैयाँ
३	आ.व. २०७५/७६ को खर्च	५० अर्ब ५६ करोड ७१ लाख

अ. पुनर्निर्माणको दीगोपना र हस्तान्तरण

- विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव हस्तान्तरण गर्ने ।
- भूकम्पसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको म्युजियम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाउने ।
- प्राधिकरणमा हाल रहेको सूचना प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् जोखिम नक्शाङ्कन कार्य अघि बढाइने र त्यसलाई स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना एवं योजना तथा भवन मापदण्ड तयारीको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने ।
- प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई राष्ट्रिय भवन संहिता लागु गराउन विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- सङ्घीय तहमा प्रस्तावित राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विशेष समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
- पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया र क्षेत्रगत अनुभवहरूको डकुमेन्टेसन कार्य अघि बढाउने।
- गोरखा एवं सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प स्मृति पार्कहरूको पुनर्निर्माण गर्ने ।